

# 資料4

北広島町神楽団ロサンゼルス公演スケジュール

※あくまでも現時点での予定ですので、変更になる場合がございます。

7.13現在

日	月	火	水	木	金	土
7月						1
練習2日、会議1日、撮影1日=合計4日間 【今月の目標】 ・演目の流れを決めましょう						
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
				事業説明会		
16	17	18	19	20	21	22
					プロモーション 撮影	
23/30	24/31	25	26	27	28	29
	結団式 (7/24)				広報印刷物 製作開始	

日	月	火	水	木	金	土
8月						1
会議1日、練習5日=合計6日間 (8/10=親睦会) 【今月の目標】 ・通して舞えるようにしましょう						5
6	7	8	9	10	11	12
				納涼親睦会		
13	14	15	16	17	18	19
		広報印刷物 データ納品			輸送荷物 購入	
20	21	22	23	24	25	26
	パスポート 提出期限					
27	28	29	30	31	8月	
	旅行説明会 (JTB)					

日	月	火	水	木	金	土
9月						1
練習7日 【今月の目標】 ・より細かい事を詰めていきましょう ・裏方の動きを確認しましょう ・衣装や小道具も確定させましょう						2
3	4	5	6	7	8	9
		あらすじ 翻訳		口上確定	口上 翻訳	
10	11	12	13	14	15	16
	荷物の確定 ・スーツケース ・輸送するもの	手荷物内容 JTB等へ提出	輸送荷物 不足分購入		パンフレット 製作開始	
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

日	月	火	水	木	金	土
10月						1
1	2	3	4	5	6	7
	現地スタッフ用 映像収録 (紅葉狩)	化粧、ド ライ、小 道具等 全て本番 同様に		化粧、ド ライ、 小道具等 全て本番 同様に ↓		
8	9	10	11	12	13	14
		演目映像提供	輸送荷物 最終チェック	現地スタッフ用 映像収録 (八岐大蛇)	輸送荷物 発送	
15	16	17	18	19	20	21
	通し稽古	Qシート提出	台本製作	通し稽古		
22	23	24	25	26	27	28
	通し稽古			通し稽古	パンフレット データ納品	
29	30	31	練習7日 【今月の目標】 ・本番と同じ流れで2演目 通して舞えるようにしましょう			10月
	通し稽古	台本納品 (英訳作業へ)				

日	月	火	水	木	金	土
11月						1
5	6	7	8	9	10	11
	通し稽古	口上データ 納品		荷物整理	荷物発送 (羽田空港へ)	
12	13	14	15	16	17	18
					出発 (ロス泊)	リハ (ロス泊)
19	20	21	22	23	24	25
本番 (ロス泊)		出国 (機内泊)	帰国			
【行程について補足】 ※詳細は後日お渡します。 17日=12時頃北広島町を出発し、15:35広島空港～17:00羽田空港～21:05羽田空港～ (同日) 14:05ロサンゼルス空港 21日=00:05 (=20日24:05) ロサンゼルス空港- (22日) 05:30羽田空港～ ■■■■ (調整中) 羽田空港～■■■■ 広島空港～バスで北広島町へ				練習4日、荷物1日=5日 【今月の目標】 ・病気、怪我なく健康に！		

【特記事項】 ※以下本番時 (練習時の備品等は都度準備)						
レンタル	【現地レンタル・購入】 ・大太鼓 (台含む) ・小太鼓 (台無し→必要場合は製作?) ・座布団 (カバーは持参)			【国内レンタル】 ・スーツケース		
購入・製作 ※事前輸送	【購入】 ・落とし蜘蛛、手蜘蛛※要防炎加工 ・刀 (二本) ・化粧品一式 ・ドライアイス用ネット ・テープ類一式 ・酒樽用綿具 ・ブルーシート (楽屋等) ・座布団カバー (白) ・その他必要なもの			【製作】 ・段ボール酒樽※要防炎スプレー ・酒樽化粧用紙垂※要防炎スプレー ・落とし蜘蛛用種 (伸縮式) ・天蓋 (紙垂、麻紐) ※要防炎スプレー ・輸送用段ボール		
購入・製作 ※スーツケース	【購入】 ・衣装用ハンガー ・その他小道具 (姫が持つ紅葉など) ・パンチカーペット2本 (20m)			【製作】		
【凡例】						
会議等	練習	その他	本番	スタッフ 確認事項		